



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 23/2021 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.011769/2021-95

Chapecó-SC, 11 de junho de 2021.

À Empresa
PFG Artesianos Ltda.
CNPJ nº 13.250.019/0001-38
Tapejara/RS

1. De acordo com a cláusula terceira do terceiro Termo Aditivo nº 048/2021 ao Contrato nº 14/2020, o prazo de execução fica prorrogado em 60 (sessenta) dias corridos.
2. Portanto informamos que a partir de 14 de junho de 2021 reinicia a execução dos **serviços de perfuração de poço artesiano profundo com instalação hidráulica e elétricas completas e outorga de uso da água para o Campus Erechim/RS** da Universidade Federal da Fronteira Sul. No regime de execução de empreitada por preço unitário conforme especificações e demais elementos constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital de R.D.C. Eletrônico nº 10/2019, do Processo Administrativo nº 23205.002919/29019-55 e Contrato nº 14/2020.
3. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para início dos serviços.

Vigência contratual até 04/12/2021

Prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.

Início: 14 / 0 6 / 202 1

Término: 12/08 /2021

Documento não acessível publicamente

(Assinado digitalmente em 11/06/2021 17:00)
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - ER (10.44.06)
Matrícula: 1828090

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 23, ano: 2021, tipo: **Ordem de Serviço**, data de emissão: 11/06/2021 e o código de verificação: 0573eb2748