



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 37/2021 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.024738/2021-02

Chapecó-SC, 09 de novembro de 2021.

À Empresa
GSA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 22.280.083/0001-52
Nova Laranjeiras/PR

Assunto: Ordem de Serviço do Termo Aditivo nº 113/2021 ao contrato 22/2021

1. De acordo com a cláusula segunda do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021, fica autorizada o acréscimo de 120 (cento e vinte) dias corridos prazo de execução dos serviços da "**Complementação das Obras do Galpão Agrícola do Campus de Laranjeiras do Sul/PR**", da Universidade Federal da Fronteira Sul"; com obras de arquitetura e urbanismo; fundações e estruturas de concreto armado; estrutura metálica; sistema preventivo contra incêndio; elétrica e telecomunicações; instalações hidráulicas e sanitárias; e instalações mecânicas; totalizando 664,84 m² de área construída e 1.050,00 m² de área externa de intervenção", no regime de empreitada por preço unitário, tudo conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Edital do R.D.C. Eletrônico nº 10/2020, integrantes do Processo Administrativo nº 23205.009257/2020-88.

2. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para reinício dos serviços.

Prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.
Início: 10 de novembro de 2021.
Término: 09 de março de 2022.

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 16:47)

MATHEUS TODESCATT
SECRETARIO - SUBSTITUTO
SEO (10.55)
Matrícula: 1911027

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 15:40)

SANDRA SALETE VILBERT
CHEFE - TITULAR
DAADM (10.55.01)
Matrícula: 1767634

Processo Associado: 23205.009257/2020-88

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 37, ano: 2021, tipo: **Ordem de Serviço**, data de emissão: 09/11/2021 e o código de verificação: 739579c439