



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 34/2022 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.042814/2022-34

Chapecó-SC, 23 de dezembro de 2022.

À Empresa
GSA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 22.280.083/0001-52
Nova Laranjeiras/PR

Assunto: Ordem de Serviço do Termo Aditivo nº 100/2022 ao contrato 05/2021

1. De acordo com a cláusula terceira do terceiro Termo Aditivo nº 100/2022 ao Contrato nº 05/2021, fica autorizada o acréscimo de mais 30 (trinta) dias corridos no prazo de execução para finalização e entrega dos serviços da "**Complementação das Obras do Galpão Agrícola do Campus de Realeza/P** R da Universidade Federal da Fronteira sul"; com obras de arquitetura e urbanismo; fundações e estruturas de concreto armado; estrutura metálica; sistema preventivo contra incêndio; elétrica e telecomunicações; instalações hidráulicas e sanitárias; e instalações mecânicas; totalizando 664,84 m² de área construída e 655,00 m² de área externa de intervenção, no regime de empreitada por preço unitário, tudo conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Edital do R.D.C. Eletrônico nº 07/2020, integrantes do Processo Administrativo nº 23205.009179/2020-11 - Contrato nº 05/2021.

2. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para reinício dos serviços.

Vigência Contratual até 13/07/2023

Prazo de execução de 30 (trinta) dias corridos.

Início: 02/01/2023

Término: 31/01/2023

(Assinado digitalmente em 23/12/2022 16:18)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

Processo Associado: 23205.009179/2020-11

