UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Espaço Reservado

Ano:

N° do Processo: N° do Instrumento:

PLANO DE TRABALHO

I – DADOS CADAS	TRAIS									
TIPO DE INSTRUM	ENTO PRO	CESSUAL	:							
CELEBRANTE 1										
1 – TIPO	2 – RAZÃO	O SOCIAL		3 - CNPJ						
CONTRATANTE		11.234.780/0001-50								
4 – ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro):										
AV. FERNANDO MACHADO, 108 E										
5 - CIDADE / ESTA	DO		6 - CEP		7 - DDD/TI	ELEFONE	8 - FAX			
CHAPECÓ - SC			89.812-112	2	49 2049 14	100				
9 - NOME DO REP	RESENTAN	ITE LEGAL	-		10 - CPF:					
Marcelo Recktenval	d									
11 - CI/ ORG. EXPE	D.	12 – CAR	30							
		REITOR								
14 - NOME DO RES	SPONSÁVE	L (COORE	ENADOR)				15 - CPF			
ÉMERSON NEVES	DA SILVA						537144150	068		
16 - ENDEREÇO EL	LETRÔNIC	O (e-mail)		17 – MATI	RÍCULA SIA	APE:				
emerson.silva@uffs.e	<u>du.br</u>			1268355						
CELEBRANTE 2										
1 – TIPO	2 – RAZÃO	O SOCIAL							3 - CNPJ	
CONTRATADA	Fundação	de Amparo	à Pesquisa	e Extensão	o Universitá	ria			83.476.911/0001-17	
4 – ENDEREÇO SE	DE (Av., R	ua, nº, Bair	ro): Rua D	elfino Conti	s/nº					
5 - CIDADE / ESTA	6 - CEP		7 - DDD/TELEFONE		8 - FAX					
Florianópolis/SC 88				88040-970		(48) 3331-7400				
9 - NOME DO REPI		10 - CPF:								
Osvaldo Moom		_								
11 - CI/ ORG. EXPE										
	Diretor P									

II - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA											
1 - TÍTULO. Curso de Extensão Desenvolvimento, organização social, agroecologia e sustentabilidade no campo: desafios e limites											
2 – OBJETO DO INSTRUMENTO FORMAL	3 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:										
Gerenciar os recussos financeiros do Curso de Extensão Desenvolvimento, organização social, agroecologia e sustentabilidade	INÍCIO:	TÉRMINO:									
no campo: desafios e limites.	jan/22	dez/23									

4 - OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Contribuir para a formação de lideranças da organização sindical e popular do Alto Uruguai/RS, visando colaborar para o desenvolvimento sustentável e agroecológico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Compreender as mudanças na geopolítica mundial no século XXI;
- Compreender cenário socioeconômico e político para o agrário brasileiro;
- Analisar os fundamentos e experiências associativas enquanto possibilidade de estabelecimento do desenvolvimento sustentável e baseado na agroecologia;
- Analisar as possibilidades de qualificação da organização sindical e popular no Alto Uruguai/RS.

5 - JUSTIFICATIVA

O curso de extensão "Desenvolvimento, organização social, agroecologia e sustentabilidade no campo: desafios e limites" é promovido pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos Agrários, Urbanos e Sociais (NIPEAS). É organizado a partir do objetivo do NIPEAS de desenvolver extensão e pesquisa a partir do enlace com situações problemas presentes na Fronteira Sul.

A região do Alto Uruguai/RS é historicamente constituída por diversas organizações e conflitos sociais vinculadas, majoritariamente, à agricultura familiar e camponesa.

No decorrer do século XXI, presenciamos uma profunda mudança econômica e social da região. A modemização capitalista da agricultura, iniciada nas décadas de 1960 e 1970, foi intensificada nas últimas décadas, contribuindo para a diminuição da população nos estabelecimentos rurais, aumento significativo da poluição ambiental com os agroquímicos utilizados na agricultura capitalista "modema". De outra parte, as organizações sociais representativas dos agricultores/as e camponeses/as, ou seja, sindicatos, movimentos sociais, organizações não governamentais se deparam com um contexto de fragmentação social e dificuldade de compreensão dessa realidade. Dessa forma, o Curso objetiva contribuir com a formação da representação das diversas organizações sociais do Alto Uruguai/RS do campo e ou cidade. Dessa forma visa estudar e refletir sobre questões relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, os limites e o papel das organizações no processo de constituição da sustentabilidade baseada na agroecologia.

6 - RESULTADOS ESPERADOS (Especificar)

Contribuir com a formação de lideranças representativas da organização sindical e popular na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Colaborar para o processo de atuação dos cursistas enquanto agentes de desenvolvimento sustentável e agroecológico, impactando em mudanças produtivas, econômicas e culturais na região.

8 – EQUIPE TÉCNICA

Nome	Instituição (vínculo	Matrícula SIAPE ou CPF	Função no projeto	Carga Horária de	Forma de Remuneração (bolsa ou consultoria)		*Metas /
	empregatício)	ou CFF		dedicação	Valor	Duração	Atividades
Émerson Neves da Silva	UFFS	53714415068	Coordenador Geral	04/semanai	2.200,00	17	1 a 12
Ulisses Pereira de Mello	UFFS	542.250.006-72	Coordenador Pedagógico	04/semanai	1.500,00	14	1 a 12
Solange Todero Von Onçay	UFFS	529.454.990-53	Colaborador	04/semanai	-	-	4 a 11
Jaisson Teixeira Lino	UFFS	021.363.439-20	Colaborador	04/semanai	-	-	4 a 11
Janifer dos Santos Kanieski	UFFS	046.182.950-90	Bolsista Aluno	04/semanai	400	12	1 a 12
Naira Estela Roesler Mohor	UFFS	594.143.759-53	Colaborador	04/semanai	-	-	4 a 11
Matheus Fernando Mohr UFFS		638.661.709.63	Colaborador	04/semanai	-	-	4 a 11

^{*}Relacionar cada participante, de forma numérica, às metas e/ou atividades apresentadas no cronograma de execução.

III – CRONOGRA	AMA DE EXECUÇÃO						
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURAÇÃO		
ETAPA / FASE	META 1	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Preparatória	Organizar o edital de seleção dos cursistas	Reuniões da equipe técnica para produzir o edital.	Reunião	3	jan/22	mar/22	
ETAPA / FASE	META 2	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURAÇÃO		
ETAPA / FASE	WEIA 2	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Preparatória	Publicar o edital e selecionar os cursistas	Publicar o edital. Realizar reuniões de trabalho para selecionar os candidatos inscritos.	Reunião	3	mar/22	abr/22	
ETAPA / FASE	META 3	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURA	AÇÃO	
ETAFA/FASE	WEIAS	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Preparatória	Publicação resultado final	Publicar o resultado final dos candidatos inscritos.	Pulicação	1	abr/22	abr/22	
ETAPA / FASE	META 4	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURA	AÇÃO	
ETAFA / FAGE	MEIA 4	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	I MÓDULO	O Cenário internaconal e os desafíos para o agrário	Encontro	1	abr/22	abr/22	
ETAPA / FASE	META 5	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DUR	AÇÃO	
ETAPA / FASE	WEIAS	A LIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	II MÓDULO	Brasil no século XXI: o agrário e as possibilidades de desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa	Encontro	1	mai/22	mai/22	
ETADA / FACE	METAC	ATIMIDADEO	INDICADO	OR FÍSICO	DUR	AÇÃO	
ETAPA / FASE	META 6	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	III MÓDULO	Estado e Soberania Energética	Encontro	1	jun/22	jun/22	
ETADA / FACE	META 7	ATRIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURA	AÇÃO	
ETAPA / FASE	META 7	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	IV MÓDULO	Economia Solidária e Cooperativismo	Encontro	1	jul/22	jul/22	
ETAPA / FASE	META 8	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DUR	AÇÃO	
LIAIA/IAGE	METAV	ATTVDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	V MÓDULO	Organização Sindical e Popular: Dilemas e potencialidades	Encontro	1	ago/22	ago/22	
ETAPA / FASE	META 9	ATIVIDADES		OR FÍSICO	DUR	AÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	VI MÓDULO	Sociedade e Cultura: Os conflitos geracionais e sucessão familiar no agrário do Alto Uruguai	Encontro	1	set/22	set/22	
ETAPA / FASE	META 10	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURAÇÃO		
			Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	VII MÓDULO	Meio ambiente e agroecologia: resistência, desafios e possibilidades	Encontro	1	out/22	out/22	
ETAPA / FASE	META 11	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURA	AÇÃO	
EIAFA / FASE	WEIAII	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Desenvolivmento do curso	VIII MÓDULO	Feminismo e Agroecologia: Luta, resistência e emancipação no campo brasileiro	Encontro	1	nov/22	nov/23	
			INDICADO	OR FÍSICO	DURAÇÃO		
ETAPA / FASE	META 12	ATIVIDADES	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Encerramento	Certificação	Reunião de trabalho produzir relatório final, prestação de contas e pedido de certificação.	Reunião	5	dez/22	dez/23	
ETAPA / FASE	META 13	ATIVIDADES	INDICADO	OR FÍSICO	DURAÇÃO		
			Unidade	Quantidade	Início	Término	
Encerramento	Produção relatório Final, sistematização. Organização e publicação de livro.	Reunião de trabalho produzir sistematização da experiência, publicação do livro e atividade de encerramento do projeto.	Reunião	6	dez/22	dez/23	

IV - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS A - CUSTEIO Valor Mensal Valor Total PESSOAL CLT R\$ 0,00 R\$ 0,00 31.90.11.01 Vencimentos e Salários 33.90.04.15 Obrigações Patronais DIÁRIAS R\$ 265,00 R\$ 1.325,00 33.90.14.14 Diárias no País (Servidores) 33.90.14.16 Diárias no Exterior (Servidores) R\$ 1.325,00 Diárias a Colaboradores Eventuais no País (Autônomos) 265 33.90.36.02 33.90.18.04 Auxílio para Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas (Alunos) BOLSAS R\$ 4,100,00 R\$ 63.200,00 33.90.18.01 Bolsas de Estudo no País R\$ 400,00 R\$ 4.800,00 33.90.20.01 Auxilio Financeiro a Pesquisador (Professor) R\$ 3,700,00 R\$ 58,400,00 33.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (Servidor / bolsa técnico administrativo) R\$ 0,00 R\$ 0,00 33.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 33.90.30.16 Material de Expediente 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo Material para Divulgação 33.90.32.09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R\$ 309,37 R\$ 1.475,00 33.90.33.01 R\$ 309,37 Passagens para o País R\$ 1.475,00 33.90.33.02 Passagens para o Exterior 33.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 33.90.33.05 Locomoção Urbana Outras Despesas com Locomoção 33.90.33.99 UBTOTAL CUSTEIO R\$ 4 674 37 R\$ 66 000 00 B - CAPITAL 44.90.51.99 Outras Obras e Instalações 44.90.52.18 Coleções e Materiais Bibliográficos 44.90.52.35 Equipamentos de Processamento de Dados 44.90.52.42 Mobiliário em Geral 44.90.52.99 Outros Materiais Permanentes SUBTOTAL CAPITAL R\$ 0,00 R\$ 0,00 C - SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA R\$ 0,00 R\$ 0,00 33.90.36.05 Direitos Autorais 33.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 33.90.36.35 33.90.36.99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (autônomo) 33.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas (cota patronal 20%) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA R\$ 0,00 R\$ 34.000,00 33.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades Manutenção de Software 33.90.39.08 33.90.39.10 Locação de Imóveis 33.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Mov. Out. Naturezas e Intangíveis 33.90.39.14 33.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos Exposições, Congressos e Conferências 33.90.39.22 Serviços de Telecomunicações 33.90.39.58 33.90.39.59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Serviços Gráficos e Editoriais R\$ 9.000,00 33.90.39.63 Seguros em Geral 33.90.39.69 Hospedagens 33.90.39.80 33.90.39.83 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos Serviços de Publicidade Legal 33.90.39.90 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - alimentação - camiseta -R\$ 20.000,00 33.90.39.99 33.90.39.99 Custos Operacionais Fundação de Apoio R\$ 5.000,00 Ressarcimento pelo uso da infraestrutura 33.90.39.99 Ressarcimento pelo uso da infraestrutura Unidade 33.90.39.99 SUBTOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 0,00 R\$ 34.000,00 TOTAL DAS DESPESAS R\$ 4.674.37 R\$ 100,000,00

(Obs.: em princípio, a previsão de pagamentos a serem realizados a pessoas físicas e jurídicas, conforme referenciado no artigo 6°, § 1°, inciso IV, do Decreto 7.423/2010 não se apresenta possível, vez que a fundação de apoio precisa contratar mediante prévia licitação ou outro processo seletivo que garanta isonomia e impessoalidade, sendo que quando de sua contratação pela IFES ainda não é possível, por óbvio, saber quem irá vencer essa ou aquela seleção. Por conta disso, fica inviabilizada a indicação, desde logo, do CPF ou do CNPJ das pessoas que serão contratadas.

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO			
CELEBRANTE 1: UFFS			
ETAPA / FASE	MÊS		VALOR
EXECUÇÃO PROJETO	jan/22	R\$	100.000,00
TOTAL	R\$	100.000,00	
CELEBRANTE 2:			
ETAPA / FASE	MÊS		VALOR
TOTAL		R\$	•

VI – IMPACTOS DO PROJETO
Social
Contribuir para a formação de lideranças sociais, qualificando a sua atuação na sociedade.
Econômico
Contribuir para formação do agandos do decenvolvimente quetantával importando no estabolocimente de novas
Contribuir para fomação de agendes de desenvolvimento sustentável, impactando no estabelecimento de novas práticas produtivas.
Ambiental
Ambiental
A formação na perspectiva sustentável e agroecológica constribuiu para o desenvolvimento de práticas e
manejos que preservam o meio ambiente.

Declaro,	para	os	devidos	fins	de	direito,	na	função	de	Presidente	da	Câmara	de
						, que o pre	sente	Plano de	e Tra	balho foi apre	ciado e	aprovado	em
reunião i	ealizada	no d	lia		,	conforme A	Ata Nº		Auto	orizo a particip	ação d	os servid	ores
relaciona	dos nes	te pro	jeto para co	ompor	a equ	uipe técnica	, sem	prejuízo o	das s	uas atribuiçõe	s funcio	nais.	
		•		•	·					-			
Nome/As	sinatura	do Di	iretor	SI	APE		(CPF		Data			
Declaro	nara os i	devid	ns fins de d	lireito	na fu	ncão de Co	orden	ador do F	Projet	o relacionado	an nres	ente	
	•					=			-	s em linha re	-		nο
					-			-		ante da equipe			ро
aninuaue	, ale o c	y grai	u, nao pent	encem	ies ac	quadio da	0110	, como m	itegie	inte da equipe	tecine	a.	
NI /A				ŕ		.	0.1	014	D E	1000055		ODE	
		ao C				Neves da S	Silva	SIA	NPE	1268355		CPF	
5371441	5068		Data	03.0	3.202	3.							

VII - DECLARAÇÕES

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 03/03/2023

F0101 - PLANO DE TRABALHO Nº 3/2023 - ACAD - CH (10.41.13)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/03/2023 10:41) EMERSON NEVES DA SILVA

ACAD - CH (10.41.13) Matrícula: ###683#5

Visualize o documento original em https://sipac.uffs.edu.br/documentos/ informando seu número: 3, ano: 2023, tipo: F0101 - PLANO DE TRABALHO, data de emissão: 03/03/2023 e o código de verificação: 495cfa93ef