



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 5/2023 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.014367/2023-12

Chapecó-SC, 22 de maio de 2023.

À Empresa
BSK CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 27.389.868/0001-81
Vitorino/PR

Assunto: **Ordem de Serviço do Termo Aditivo nº 037/2023 ao Contrato nº 75/2021**

1. De acordo com a cláusula terceira do primeiro Termo Aditivo nº 037/2023 ao Contrato nº 75/2021, fica autorizado mais 60 (sessenta) dias corridos de prazo de execução para a finalização e entrega dos serviços.

2. Informamos que a partir de 23 de maio de 2023 recomeça a vigorar o prazo de execução dos serviços da construção da "**Estação Experimental e Galpão de Aquicultura do Campus Laranjeiras do Sul/PR**", da Universidade Federal da Fronteira Sul"; com obras de urbanismo e paisagismo, terraplenagem, fundações e estruturas de concreto armado, construção civil e arquitetura, estrutura metálica, sistema hidrossanitário, sistema preventivo e protetivo contra incêndio, elétrica e telecomunicação; com 218,16 m² de área construída e 999,36 m² de área externa de intervenção, no regime de empreitada por preço unitário, tudo conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Edital do R.D.C. Eletrônico nº 03/2021, integrantes do Processo Administrativo nº 23205.019171/2021-44 - Contrato nº 75/2021 e Termo Aditivo nº 37/2023.

3. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para reinício dos serviços.

Vigência até 03/10/2023

Prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos

Início: 23/05/2023

Término: 21/07/2023

(Assinado digitalmente em 22/05/2023 11:52)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 5, ano: 2023, tipo: **Ordem de Serviço**, data de emissão: 22/05/2023 e o código de verificação: 67f6d6dd50