



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 6/2023 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.014572/2023-70

Chapecó-SC, 23 de maio de 2023.

À Empresa
NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ nº 30.972.275/0001-58
Chopinzinho/PR

Assunto: **Ordem de Serviço do Termo Aditivo nº 038/2023 ao Contrato nº 16/2022**

1De acordo com a cláusula terceira do segundo Termo Aditivo nº 038/2023 ao Contrato nº 16/2022, fica autorizado mais 15 (quinze) dias corridos de prazo de execução para a finalização e entrega dos serviços da “**Segunda Etapa do Cercamento das Áreas Experimentais do Campus de Laranjeiras do Sul**”, no Estado do Paraná, da Universidade Federal da Fronteira Sul”; com obras de mourões, porteiras, baldrames e telas; totalizando 2.079,00 metros de perímetro de intervenção, no regime de empreitada por preço unitário, tudo conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Edital do R.D.C. Eletrônico nº 03/2022, integrantes do Processo Administrativo nº 23205.007077/2022-23.

2. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para reinício dos serviços.

Vigência até 13/08/2023

Prazo de execução de 15 (quinze) dias corridos

Início: 25/05/2023

Término: 08/06/2023

(Assinado digitalmente em 24/05/2023 11:40)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 6, ano: 2023, tipo: **Ordem de Serviço**, data de emissão: 23/05/2023 e o código de verificação: 381295a411