



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

Ordem de Serviço Nº 32/2022 - SEO (10.55)

Nº do Protocolo: 23205.041974/2022-66

Chapecó-SC, 14 de dezembro de 2022.

À Empresa
NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ nº 30.972.275/0001-58
Chopinzinho/PR

Assunto: Ordem de Serviço do Termo Aditivo nº 098/2022 ao Contrato nº 16/2022

1. De acordo com a cláusula segunda do primeiro Termo Aditivo nº 098/2022 ao Contrato nº 16/2022, fica autorizado mais 90 (noventa) dias corridos de prazo de execução para a finalização e entrega dos serviços da “Segunda Etapa do Cercamento das Áreas Experimentais do Campus de Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná, da Universidade Federal da Fronteira Sul”; com obras de mourões, porteiras, baldrames e telas; totalizando 2.079,00 metros de perímetro de intervenção, no regime de empreitada por preço unitário, tudo conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Edital do R.D.C. Eletrônico nº 03/2022, integrantes do Processo Administrativo nº 23205.007077/2022-23.

2. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para reinício dos serviços.

Vigência: 17/12/2022 a 14/06/2023

Prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos

Início: 16/12/2022

Término: 15/03/2023

(Assinado digitalmente em 15/12/2022 09:21)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: ###152#0

Processo Associado: 23205.007077/2022-23

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 32, ano: 2022, tipo: **Ordem de Serviço**, data de emissão: 14/12/2022 e o código de verificação: **f3ba342ac2**